



部長	課長	課長補佐	係長	係

件名	城山町向ヶ丘地内フェロシルト撤去計画説明会				
	(新居地区)				
日時	平成 17 年 12 月 20 日(火)	場所	スカイワードああひ	担当	加藤(邦)
	午後 7 時 00 分～8 時 40 分		6 階 ひまわり A		
出席者	新居地区住民 …… 9 名 (内女性 3 名) 対象戸数…214 戸				
	石原産業 …… 青、森川、伊藤、萩原				
	市環境課 …… 伊藤課長、加藤(邦)、木戸				
内容	始めに伊藤課長よりあいさつをし、それぞれ自己紹介をおこなう。				
	○伊藤課長より今回の事件の経過説明をおこなう。				
	付近の井水、土質、放射線結果について報告				
	○石原産業(株)青氏より				
	・始めに今回の事件について謝罪し、会社の製造製品の概要、フェロシルトのできる工程を説明する。				
	・配布資料は県下共通の資料になっている旨を説明。				
	・県及び市へ正式に撤去計画書を提出した後に具体的な工程等を地元へ回覧等により周知する予定。				
	・以後、配布資料に基づき説明を行う。				
	掘り出したフェロシルトは一度プレコンバックに入れ現地に仮置きし、シートで保護を行う。				
	埋設量はダンプ 8 車で 100 トン位の見込み				
	工事中は石原産業職員が現地で立会い、責任をもって管理する。				
	運搬はダンプ 5 台で 1 日 2 往復すれば、2 日で運搬予定				
	埋め戻し材は県、市、地権者の了解を得て造成する。				
	工程は 12 月中に砂防申請書を県事務所に提出し、1 月中旬には認可がおける予定。				
	環境調査については作業中、工事終了後、事後調査を石原産業で行う。				
	市、県が行った井水ヶ所、河川水質ヶ所を行う予定				
	○質 疑				
・ 井戸のヶ所は把握しているか。 …… 確認しており、内一部を井水の検査をしている。					
・ 現地に覆ってあるシートはいつ、だれがおこなったか。 …… 石原産業で実施。					
・ 土地所有者は地元説明会をなぜしないのか。					
・ 以前の造成時にはなんの説明もなかった。					

内容	・説明会に係る諸費用はどうか。
	・地主はなにしているか。地主の出席はどうなっているか。
	・フェロシルトで地主はもうけている。
	・現地を今後どのように利用するのか。
	・土地の管理（草刈り等）してほしい。
	・ボーリング調査でフェロシルトの埋設量は判るのか。
	・現場でシートが被せてあるところは。
	・フェロシルトの最終処分場はどこか。
	・ボーリングヶ所の8ヶ所の出た部分だけを搬出するのか。
	・ボーリングの深さはどれくらいか。 …… 深さ10メートル位で地山がでたところまで。
	・埋め立て時の写真はないのか。
	・フェロシルトと他の土と混ざっているのでは。
	・フェロシルトの会社全体の製造量はどれくらいか。 72万トンで内瀬戸市北丘、幡中で27万トン、他は三重県へ
	・地主、搬入業者も地元説明にきてほしい。 …… 伝えておきます。
	・埋設物は全て搬出してほしい。疑わしい廃棄物は全て持ち出すよう。 …… 掘削して混ざっているものは持ち出します。
	・搬出時に地元住民も立ち会いたい。
	・搬出工事により井戸水の水系が変わった場合責任を取ってほしい。
	・土地所有者はきちんと管理してほしい。
	・造成当時硫黄のような臭いがしていた。 …… フェロシルトは臭わない。他のものではないか。
	・前工事の際の砂防申請手続きは完了していないのか。 …… 完了となっていない。
	・具体的な撤去工程はどうか。 …… 年内に砂防申請届を行い、許可を早急に下ろしてもらおう手配している。
	・豊田市はなぜ産廃になっていないのか。 …… 一般廃棄物であれば事務手続きが早く迅速に対応できるが、愛知県は産業廃棄物扱いであるので市外に搬出すれば産業廃棄物になる。
・欠席者への資料の回覧はどうするのか。 …… 回覧はしない予定。	